

# Segundo parcial G2 (GERENCIAMIENTO DE PROYECTOS 2021 - SJ- MARTES)

...

Puntos: 8/10

1. LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL REQUIERE COMO INSTRUMENTO FUNDAMENTAL: \*  
(1/1 Punto)

- Desarrollo de Competencias de los directores de proyectos
- Desarrollo de Competencias de los integrantes del equipo proyectos
- Ambas opciones son correctas ✓
- Ninguna opción es correcta



2. LA AUDITORÍA DE CALIDAD, COMO HERRAMIENTA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD: \*  
(0/1 Punto)

- Suele ser proceso interno de la organización
- Suele hacerla un ente o profesional externo vinculado a la organización

- Suele hacerla un ente o profesional externo ajeno a la organización ✓
- Ninguna es correcta



3.

TENER UNA GESTIÓN DE RIESGOS Y DARLA A CONOCER A LOS INTERESADOS PUEDE: \*

(0/1 Punto)

- Generar desconfianza en los interesados porque demuestra debilidades y peligros
- Aumentar la confianza de estos dado que se reconocen debilidades y fortalezas
- No genera ninguna reacción en estos
- Ninguna de las anteriores ✓

4. QUIEN, EN DEFINITIVA, DEFINE SI UN PROYECTO ES EXITOSO O NO ES \*

(1/1 Punto)

- el proyectista
- el cliente ✓
- el proyectista junto con el cliente
- La competencia

5. DENTRO DE LOS TIPOS DE LIDERAZGO ESTUDIADOS, UN LIDER DEMOCRÁTICO SE CARACTERIZA POR: \*

(1/1 Punto)

- Ordenar a los demás que ejecuten sus deseos.
- No busca ser empático pues su rol no lo requiere
- Ninguna de las opciones es correcta ✓

Ambas opciones son válidas

6. ANTE UN PROYECTO, QUE HA CUMPLIDO CON EL TIEMPO PREVISTO PARA SU REALIZACIÓN, CON EL PRESUPUESTO PREVISTO O LA CALIDAD ESPERADA, AUNQUE EL CLIENTE NO LO UTILICE, SE PUEDE DECIR QUE \*

(1/1 Punto)

- Se está ante un proyecto que fracasó ✓
- Se puede considerar exitoso si alcanza el valor de negocio para el que fue pensado
- Ninguna es correcta
- Ambas son correctas

7. SE ENTIENDE POR UN RIESGO A \*

(1/1 Punto)

- Algo que puede suceder en el futuro y, si sucede afectará a todo el proyecto
- Algo que seguramente sucederá y afectará a, al menos, una parte del proyecto
- Algo que seguramente sucederá y afectará a, todos los objetivos del proyecto
- Algo que puede suceder en el futuro y, si sucede afectará a, al menos, a una parte del proyecto ✓

8. LOS OBJETIVOS DE CALIDAD, DEJAN EN CLARO QUE QUIERE ALCANZAR LA ORGANIZACIÓN. PARA ELLO ES FUNDAMENTAL QUE: \*

(1/1 Punto)

- Expresen lo deseable, estén claramente definidos, expresados en términos técnicos
- Especifiquen tiempos límites para alcanzarlos, que sean posibles de alcanzar, y expresados en términos técnicos
- Quede claro el tiempo límite para lograrlos, que sean comprensibles para todos los interesados y que sean alcanzables ✓
- Ninguna es correcta

9. ENTRE LOS FACTORES DE RIESGO DE UN PROYECTO, LA PARTICIPACIÓN DEL CLIENTE SE CONSIDERA: \*

(1/1 Punto)

- Relevante
- Fundamental ✓
- Insignificante
- Todas las anteriores.

10. LAS REUNIONES DE TRABAJO CON LOS EQUIPOS SON FUNDAMENTALES EN EL DESARROLLO DE UN PROYECTO. LAS REUNIONES DE APERTURA SE SUGIEREN QUE SEAN: \*

(1/1 Punto)

- generales y solo al comienzo del proyecto
- por equipos y solo al comienzo del proyecto
- generales y por equipos al comienzo del proyecto y de cada etapa
- generales al comienzo del proyecto y por equipos al comienzo de cada etapa ✓

[Volver a la página de agradecimiento](#)

---

Este contenido lo creó el propietario del formulario. Los datos que envíes se enviarán al propietario del formulario. Microsoft no es responsable de las prácticas de privacidad o seguridad de sus clientes, incluidas las que adopte el propietario de este formulario. Nunca des tu contraseña.

Con tecnología de Microsoft Forms | [Privacidad y cookies](#) | [Términos de uso](#)